ANEXO III - PROPOSTA DE PRECO

Segue a proposta de preco para a elaboragao de projeto executivo e execugao de obra de
instalacao de sistemas fotovoltaicos e estacdes de recarga para veiculos elétricos, com
fornecimento de materiais, mao-de-obra e equipamentos, nos locais, condigdes,
quantidades e exigéncias de acordo com o Termo de Referéncia (TR) do Ato Convocatério
datado de 27/07/2022.

A proposta de preco anexa € no valor de R$ R$ R$ 2.540.576,92 (Dois milhdes, quinhentos e
guarenta mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), cuja composicao e
detalhamento seguem para sua avaliacao, observando as orientagdes do TR nas seguintes
planilhas:

A. Composicao de custo por produto esperado

B. Planilha resumo de custos totais da proposta de preco

C. Lista discriminada dos materiais e equipamentos com marca e preco a serem
adquiridos de acordo com cada sistema a ser implantado e estagdes de carregamento

Declaramos que:

A) o preco proposto abrange todas as atividades e produtos previstos no Termo de
Referéncia e todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem
como demais encargos incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuigoes fiscais, e parafiscais).

ii) nossa proposta é valida por 70 (setenta) dias.
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A. Composicao de custo por produto esperado:

Produtos Esperados

Data esperada de

entrega/conclusdo
*

Porcentagem do
Prego Total do
Contrato RS

Preco Global RS

* %k

PRODUTO 1 - Projetos Executivos 60 10% RS
dos Sistemas Fotovoltaicos. 254.057,69
PRODUTO 2 - Compra dos

Equipamentos Fotovoltaicos e 120 70% RS
EstagOes de recarga de veiculos 1.778.403,84
elétricos.

PRODUTO 3 - Instalagdo dos RS

180 10%

Sistemas Fotovoltaicos. 254.057,69

PRODUTO 4 - Relatério da

solicitag&o de vistoria e 210 10% RS

comissionamento dos sistemas e 254.057,69
instalacao das estacdes de recarga.
RS
TOTAL 2.540.576,92

* Contados apds assinatura do Contrato

**No Preco Global estd incluida a totalidade dos custos necessarios para a
execucgao dos servigos, incluindo impostos.

B. Planilha resumo de custos totais da proposta de preco

Item Real (RS)

Custos Diretos RS 792.587,73
Custos Indiretos RS 1.747.989,19

Custo Total da Proposta Financeira RS 2.540.576,92

C. Lista discriminada dos materiais e equipamentos adquiridos divididos para cada sistema a
ser implantado e estagOes de carregamento

PRODUTO 2 - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

1. Parque Aguas Claras - 500kWp - Usina de solo
Marca/Modelo
Trina / TSM-DE18M(ll) - 510W

Prego
RS$ 1.020.722,71
RS 126.510,41

Equipamento

Painéis Fotovoltaicos

Inversores HUAWEI / SIW500H ST100

Estrutura de Fixagdo Politec / Regido 2 e 3 - ESP-40-G5 (510 Wp - TRINA) RS 223.748,21
Protecdo - RSO
Cabos Solares Condumax / Unipolar flexivel NH 6 mm? Preto, Vermelho RS 21.377,74
Conectores Mult-Conect / MC4 6 mm? RS 502,25
Monitoramento WEG / Smart Dongle-WLAN-FE SDONGLEA-05 RS 351,11

Total RS 1.393.212,43




2.

Parque Ezechias Heringer — 22,5kWp - Telhado Ceramico

Equipamento

Marca/Modelo

Precgo

Painéis Fotovoltaicos

Trina / TSM-DE18M(II) - 510W

RS 47.813,89

Inversores

HUAWEI / SIW500H ST020 M2

RS 10.407,55

Estrutura de Fixacao Politec / Ceramico 3 - 4 mddulos em retrato RS 6.473,26
Protecdo - RSO
Cabos Solares Condumax / Unipolar flexivel NH 6 mm? Preto, Vermelho RS 1.068,89
Conectores Mult-Conect / MC4 6 mm? RS 28,54
Monitoramento WEG / Smart Dongle-WLAN-FE SDONGLEA-05 RS 351,11

Total

RS 66.143,24

3. Parque Ecolégico Dom Bosco - 17,1kWp - Laje
Equipamento Marca/Modelo Preco
Painéis Fotovoltaicos Trina / TSM-DE18M(Il) - 510W RS 35.340,70
Inversores HUAWEI / SIW500H ST015 M2 R$ 9.328,92
Estrutura de Fixacao Politec / Metélico 3 - 4 mdédulos em retrato RS 1.460,64
Protecdo - RSO
Cabos Solares Condumax / Unipolar flexivel NH 6 mm? Preto, Vermelho RS 1.068,89
Conectores Mult-Conect / MC4 6 mm? RS 28,54
Monitoramento WEG / Smart Dongle-WLAN-FE SDONGLEA-05 RS 351,11
Pedra de Fixagdo Smartly / Pedra de Fixacdo RS 782,00
Total RS 48.360,80

4. Hospital Veterinario Publico - 57kWp - Telhado Fibrocimento
Equipamento Marca/Modelo Preco
Painéis Fotovoltaicos Trina / TSM-DE18M(Il) - 510W RS 116.416,44
Inversores HUAWEI / SIW500H ST015 M2 - ST030 M3 RS 24.987,62
Estrutura de Fixagdo Politec / Fibrocimento 3 - 4 mdédulos em retrato RS 13.363,89

Protecdo - RSO
Cabos Solares Condumax / Unipolar flexivel NH 6 mm? Preto, Vermelho RS 3.206,66
Conectores Mult-Conect / MC4 6 mm? RS 79,90
Monitoramento WEG / Smart Dongle-WLAN-FE SDONGLEA-05 RS 351,11

Total

RS 158.405,62

PRODUTO 2 - ESTACOES DE CARREGAMENTO

Equipamento

Marca/Modelo

Preco

02 Estagdes de Recarga Veiculo Elétrico

WEG Wemob Parking

RS 34.076,92
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