


 
 
 

A. Composição de custo por produto esperado* 
 

Produtos 
esperados 

(conforme TR) 

Dara esperada de 
entrega/conclusão* 

Porcentagem 
do preço total 

do contrato 

Preço Global** 
R$ 

Produto 1 60 dias 20%  R$      741.959,57  
Produto 2 120 dias 60%  R$   2.225.878,72  
Produto 3 180 dias 10%  R$      370.979,79  
Produto 4 210 dias 10%  R$      370.979,79  

Total 210 dias 100%  R$   3.709.797,86  
  *contados após a assinatura do contrato 
 
 

B. Planilha resumo de custos totais da proposta de preço 
 

Item REAL (R$) 
Custos Diretos  R$   2.938.040,02  
Custos Indiretos  R$      771.757,84  

Custo Total da Proposta Financeira  R$   3.709.797,86  
 
 
 

C. Composição de custos da proposta de preço 
 

Item Descriminação Unid Quant V. Unit (R$) V. Total (R$) 
1 Custos Diretos        R$   2.938.040,02  
1.1 Pessoal        R$        43.283,80  

A 
Engenheiro Eletricista - Paulo Henrique 
Osório Maroccolo 

h 320  R$                  67,94   R$        21.740,80  

B Engenheiro Civil - Fellype Moraes Cabral h 320  R$                  57,27   R$        18.326,40  

C 
Engenheira de Energia - Maria Carolina Pires 
Michalski Machado 

h 320  R$                  57,27   R$        18.326,40  

D Encarregado Geral dias 180  R$                  17,87   R$           3.216,60  
1.2 Serviços        R$   2.790.079,62  

A Elaboração e Fornecimento dos Projetos 
Executivo dos Sistemas Fotovoltaicos und. 4  R$          15.000,00   R$        60.000,00  

B 
Elaboração e Fornecimento de Projeto de 
Subestação - Parque Águas Claras 
(minigeração) 

und. 1  R$          15.000,00   R$        15.000,00  

C 
Instalação de Estrutura Metálica de 
Sustentação e Fixação - Parque Águas Claras 
(500kWp - Usina de Solo) 

und. 1  R$        255.900,00   R$      255.900,00  

C Instalação de Sistema Fotovoltaico - Parque 
Águas Claras (500kWp - Usina de Solo) 

und. 1  R$     1.743.333,56   R$   1.743.333,56  

D Construção de Subestação - Parque Águas 
Claras 

und. 1  R$        300.000,00   R$      300.000,00  

E 
Instalação de Sistema Fotovoltaico - Parque 
Ezechias Heringer (22,5Wp - Telhado 
cerâmico) 

und. 1  R$          92.886,15   R$        92.886,15  

F Instalação de Sistema Fotovoltaico - Parque 
Ecológico Dom Bosco (17,1Wp - Laje) 

und. 1  R$          80.703,49   R$        80.703,49  



 

G 
Instalação de Sistema Fotovoltaico - Hospital 
Veterinário Público (57Wp - Telhado 
fibrocimento) 

und. 1  R$        207.256,42   R$      207.256,42  

H Solicitação de Vistoria e Comissionamento 
dos Sistemas Fotovoltaicos 

und. 1  R$             
5.000,00   R$           5.000,00  

I Instalação de estação para recarga de 
veículos elétricos 

und. 2  R$          15.000,00   R$        30.000,00  

1.3 Insumos        R$          3.396,60  

A Combustível - Transporte equipe  L 540  R$                     
6,29   R$           3.396,60  

1.4 Outros        R$      101.280,00  

A Limpeza da Obra unid 4  R$             
6.570,00   R$        26.280,00  

B 'AS BUILT'' dos projetos und. 5  R$          15.000,00   R$        75.000,00  
2 Custos Indiretos        R$      771.757,84  
2.1 Custos Administrativos        R$        49.000,00  

A Apoio Operacional mês 7  R$             
3.500,00   R$        24.500,00  

B Apoio Administrativo mês 7  R$             
3.500,00   R$        24.500,00  

2.2 Tributos        R$      505.342,88  
A Administração Central % 4,0%  R$        117.521,60   R$      117.521,60  
B PIS % 0,65%  R$          19.097,26   R$        19.097,26  
C COFINS % 3,00%  R$          88.141,20   R$        88.141,20  
D ISS % 1,75%  R$          51.415,70   R$        51.415,70  
E CPRB % 4,50%  R$        132.211,80   R$      132.211,80  
F Riscos % 1,27%  R$          37.313,11   R$        37.313,11  
G Despesas Financeiras % 1,23%  R$          36.137,89   R$        36.137,89  
H Seguros + Garantia % 0,80%  R$          23.504,32   R$        23.504,32  
2.3 Lucro % 7,40%  R$        217.414,96   R$      217.414,96  

  
Soma das despesas com Custos Indiretos 
(2.1+2.2+2.3+2.4) 

    
   R$      771.757,84  

  Total Geral (1+2)        R$   3.709.797,86  
 
 
 
 
PRODUTO 2 – SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
 
 

Sistema 1 - Parque Águas Claras 
Equipamento Marca/Modelo Preço 

Painéis 
Fotovoltaicos 

CANADIAN SOLAR / CS3W-
450MS  R$   1.315.562,72  

Inversores SUNGROW / SG110CX  R$      114.620,04  
Estrutura de Fixação PRATIC  R$      255.900,00  

Proteção WEG / DWP250L-250-3  R$              584,00  
Cabos Solares AMPHENOL  R$        55.000,00  

Conectores MC4  R$          1.666,80  
 
 
 



 
 

Sistema 2 - Parque Dom Bosco 
Equipamento Marca/Modelo Preço 

Painéis 
Fotovoltaicos 

CANADIAN SOLAR / CS3W-
450MS  R$     44.956,28  

Inversor SUNGROW / SG15KT  R$     28.655,01  
Estrutura de Fixação PRATIC  R$       5.500,00  

Proteção STECK / SDZD63C40  R$             45,90  
Cabos Solares AMPHENOL  R$       1.500,00  

Conectores MC4  R$             46,30  
 
 
 
 

Sistema 3 - Parque Ezechias Heringer 
Equipamento Marca/Modelo Preço 

Painéis 
Fotovoltaicos 

CANADIAN SOLAR / CS3W-
450MS  R$     59.153,00  

Inversor FRONIUS / SYMO 20.0.3-M  R$     25.874,20  
Estrutura de Fixação PRATIC  R$       4.800,00  

Proteção WEG / MDW-C100-3-10075747  R$          189,50  
Cabos Solares AMPHENOL  R$       2.800,00  

Conectores MC4  R$             69,45  
 
 
 

Sistema 4 - HVEP 
Equipamento Marca/Modelo Preço 

Painéis 
Fotovoltaicos 

CANADIAN SOLAR / CS3W-
450MS  R$   159.713,10  

Inversor SUNGROW / SG50CX  R$     30.685,47  
Estrutura de 

Fixação PRATIC  R$     12.960,00  

Proteção WEG / MDW-C100-3-10075747  R$          189,50  
Cabos Solares AMPHENOL  R$       3.500,00  

Conectores MC4  R$          208,35  
 
 
 
 
 

PRODUTO 2 – ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO 
 

Equipamento Marca/Modelo Preço 
Estações de recarga para veículos elétricos WEG / VE WEG Wemob Parking  R$        26.400,00  

 


